Ablauf der Planung zur Regional-Stadtbahn in Pfullingen

Regional-Stadtbahn Neckar-Alb
Projektgesellschaft mbH

Vorstudien

Bis 2023: Abschluss der **Trassierungs-studien und Machbarkeits-untersuchungen** zur Führung der RSBNA auf Pfullinger Stadtgebiet

Machbarkeitsniveau

Mitte 2024: Einstieg in die Vorplanung (LPH 2) mit der **technischen Untersuchung** aller in den Vorstudien entwickelten und vorausgewählten Trassenvarianten

Entscheidungsniveau

Sommer 2025: Vorstellung der **ausgeplanten und nach Wirtschaftlichkeits-kriterien bewerteten Trassenalternativen**

Vorplanungsniveau

Anfang 2026: Abschluss der Vorplanung (LPH 2) mit Übergabe der Planunterlagen für die **ausgeplante Vorzugsvariante**


Entwurfsplanung

Ab Mitte 2026: Vorbereitung **planfeststellungs-reifer Unterlagen** für die Vorzugstrasse + **Vorbereitung GVFG-Antrag** (LPH 3+4)

Vorstellung und Diskussion des Planungsstands mit der Bevölkerung im Rahmen der **frühen Bürgerbeteiligung**



Vorstellung des Planungsstands und Kommentarfunktion auf einer **interaktiven digitalen Karte**



Vorstellung und Erläuterung der Planungsergebnisse in **Bürgerinformations-veranstaltungen**



Entscheid über die zukünftige Führung der RSBNA auf Pfullinger Stadtgebiet durch den Gemeinderat

